
Angebotsmodule Projektmanagement
Projektsteuerung, Projektleitung, Projektcontrolling

Welche Module passen zu Ihnen?



Warum das TWA-Projektmanagement?

Erfahrung & Fachkompetenz

Kostenklarheit & Budgetsteuerung

Werkzeuge & Prozesse

Risikobewusstsein & Lösungsorientierung



Modul A: Projektcontrolling
   Gesamte Projektzeit

Modul B: Risikomanagement
   Gesamte Projektzeit

Modul C: Planprüfung
   Projektbegleitend, Schwerpunkt frühe Phase, LP HOAI 1 – 5

Modul D: Projektsteuerung gem. AHO 2025
   Projektstufe 1 – 5 AHO

Modul E: Projektleitung gem. AHO 2025
   Projektstufe 1 – 5 AHO

Unsere Angebotsmodule



Regelmäßige Leistungsumfangprüfung
im Planerteam

Modul A: Projektcontrolling

Unsere Werkzeuge:

• Projekthandbuch
• Terminpläne
• Projektdashboard
• Förder- und DGNB-Tracking
• Kostenliste

• Monatsberichte
• Risikomatrix
• Schnittstellenkatalog
• Checklisten
• Entscheidungsdashboard

Regelmäßige Beurteilung der
Bauleistung zu Terminen und Kosten

Einbinden des gesamten
Projektteams

Monatsbericht inkl. Soll-Ist-Abgleich
der Planungs- bzw. Bauleistung

Abschlussbericht



Durchführen von Workshops mit dem 
Projektteam vor jeder Projektstufe

Unsere Werkzeuge:

• Projekthandbuch
• Terminpläne
• Projektdashboard
• Förder- und DGNB-Tracking
• Kostenliste

• Monatsberichte
• Risikomatrix
• Schnittstellenkatalog
• Checklisten
• Entscheidungsdashboard

Aufstellen einer Risikostrategie mit 
dem AG

Aufstellen und monetäre 
Bewertung möglicher Risiken

Monatliche Fortschreibung der 
Risikobewertung mit 
Eintrittswahrscheinlichkeit

Strategische Beratung zur 
Behandlung erwartbarer oder 
eingetretener Risiken

Modul B: Risikomanagement



Durchsicht der vorliegenden Planung 
auf Vertragskonformität, 
Wirtschaftlichkeit und Ausführbarkeit

Unsere Werkzeuge:

• Projekthandbuch
• Terminpläne
• Projektdashboard
• Förder- und DGNB-Tracking
• Kostenliste

• Monatsberichte
• Risikomatrix
• Schnittstellenkatalog
• Checklisten
• Entscheidungsdashboard

Ggf. Optimierungsvorschläge zur 
vorliegenden Planung

Kontrolle des 
Planlieferterminplans

Freigabeempfehlung der Ausführungs-
planung („Baufreigabe des AG“)

Modul C: Planprüfung



Alle Handlungsbereiche gemäß AHO

Unsere Werkzeuge:

• Projekthandbuch
• Terminpläne
• Projektdashboard
• Förder- und DGNB-Tracking
• Kostenliste

• Monatsberichte
• Risikomatrix
• Schnittstellenkatalog
• Checklisten
• Entscheidungsdashboard

Beratung zu Projekt-, Risiko- und 
Vergabestrategie (keine Rechtsberatung)

Abstimmung Stabsfunktion 
zur Beratung des AG bzw. 
Lenkungsausschusses

Modul D: Projektsteuerung gem. AHO 2025



Alle Handlungsbereiche gemäß AHO

Unsere Werkzeuge:

• Projekthandbuch
• Terminpläne
• Projektdashboard
• Förder- und DGNB-Tracking
• Kostenliste

• Monatsberichte
• Risikomatrix
• Schnittstellenkatalog
• Checklisten
• Entscheidungsdashboard

Linienfunktion als zentrale 
Managementfunktion mit Projektverantwortung

Modul E: Projektleitung gem. AHO 2025
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